


Согласовано Представитель ТО



Утверждено
Директор ООО "УК "Анкудиновский парк"



План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов

№№ п/п	Адрес	№ дома	Управляющая (обслуживающая) организация	Тип системы ТС		Мероприятия															
				Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)	Ремонт системы теплоснабжения				Ремонт тепловой изоляции		Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры		Ревизия,сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств		Проверка узла учета/Допуск		Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов		Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей	
1	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	1	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	26-27.05.2025	26-27.05.2025	26-27.05.2025	26-27.05.2025	26-27.05.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 09.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
2	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	2	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	28-29.05.2025	28-29.05.2025	28-29.05.2025	28-29.05.2025	28-29.05.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 10.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
3	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	3	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 27.10.2025	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
4	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Чернская	2	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 08.11.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
5	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Чернская	1	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	05.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 26.04.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
6	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Чернская	3	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	09-10.06.2025	09-10.06.2025	09-10.06.2025	09-10.06.2025	09-10.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 19.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
7	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	5	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	16-17.06.2025	16-17.06.2025	16-17.06.2025	16-17.06.2025	16-17.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 11.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
8	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	4	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	18-19.06.2025	18-19.06.2025	18-19.06.2025	18-19.06.2025	18-19.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 13.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
9	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	7	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	23-24.06.2025	23-24.06.2025	23-24.06.2025	23-24.06.2025	23-24.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 14.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
10	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	9	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	25-26.06.2025	25-26.06.2025	25-26.06.2025	25-26.06.2025	25-26.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 15.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
11	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	11	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	30.06.01.07.2025	30.06.01.07.2025	30.06.01.07.2025	30.06.01.07.2025	30.06.01.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 16.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
12	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	14	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	02-03.07.2025	02-03.07.2025	02-03.07.2025	02-03.07.2025	02-03.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 17.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
13	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	15	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	07-08.07.2025	07-08.07.2025	07-08.07.2025	07-08.07.2025	07-08.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 18.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
14	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	16	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	09-10.07.2025	09-10.07.2025	09-10.07.2025	09-10.07.2025	09-10.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 18.11.2024	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
15	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	17	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 27.04.2025	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
16	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	18	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	15.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 19.01.2024	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
17	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Русская	19	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 28.11.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
18	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Чернская	18	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 13.11.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
19	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Чернская	19	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 25.06.2027	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
20	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Чернская	17	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 16.08.2027	до 10.08.2025	до 30.08.2025						
21	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновы, ул. Чернская	24	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35	нет	22.07.2025	22.07.2025	22.07.2025	22.07.2025	22.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 10.08.2025	до 10.08.2025	до 30.08.2025						

Примечание:

* в срок не позднее 10 августа 2025 года, проводить оценку в течении 10 дней
** в срок не позднее 30 августа 2025 года после согласования с ЕТО

Разработал



Одобрено Г.В.